

Harmonogram prací - červenec a srpen

První polovina července

Revoluční u parku - kanalizační přípojky

Revoluční ul. od ZŠ k Týnu - pokračování v přípravě komunikace

Parkoviště na Týně – práce pokračují

Od zvonice ke hřbitovu – započnou výkopové práce

Matoušková ul. od bytovek ke křižovatce (pí Fajtová) – příprava pro komunikaci

Matoušková vzadu – pokračuje pokládání hlavního řadu, následně přípojky

Žižkova ul. – finální povrch

Růžová ul. (odbočka pod Diblíčkovými) – asfaltový povrch

Od náměstí k Hrušce – příprava pro komunikaci (po polovinách)

Tyršova ul. – založení vzorové dešťové vpusti – po odsouhlasení plynáři začne příprava na komunikaci

Boroví – pokračuje pokládání hlavního řadu, následně přípojky

Druhá polovina července

Šantrochova a B.J.Horáčka – po opravě stávajících závad a poškození, položení finální vrstvy asfaltu

Matoušková od bytovek ke křižovatce – první vrstva asfaltu

Boroví – komunikace ve všech vrstvách

Tyršova ul. – příprava na komunikaci

Srpen

Sokolovo – druhá vrstva asfaltu po polovinách (dopava řízená semaforem)

Riegrova – příprava pro komunikaci odzadu k parku (bude průjezdný most u Melichů)

Revoluční u parku + Komenského od mostu k parku – příprava na komunikaci

Tyršova vzadu a Havlíčkova – příprava na komunikaci

Jiráskova – příprava na komunikaci

Veřejné osvětlení

Komenského – demontovány staré sloupy, na jejich místě bude budován základ pro nové, 3 světla nouzově zůstanou svítit až do postavení a zapojení sloupů nových

Havlíčkova – po 20.7. položení kabelu a založení základu pro sloupy (chodníkem)

Týn – po 25.7. položení kabelů a základů sloupů

Náměstí

Bude povoleno „zvláštní užívání“ od 1.7.do 30.9. po etapách

1. chodník před cukrárnou + parkoviště
2. střední část - chodník
3. část před radnicí a Kubelkovými
4. část před Havelkovými až k ul. Žižkova
5. před Syrovátkovými a prodejnou
6. asfalty postupně v pruzích

Toto jsou nejnovější informace. Nejsem si jistá, jestli je reálné tento harmonogram dodržet, ale firma tvrdí, že je splnitelný.

Pozor, věnujte prosím pozornost změně autobusového spojení, resp. změna zastávky, nově U HŘBITOVA !!!

Situace ve městě je stále neutěšená, ale do měsíce skončí práce v zemi a budou probíhat práce na komunikacích. Velice nepříjemná bude dopravní situace, až budou probíhat práce u parku. Tehdy bude průjezd městem skutečně znemožněn.

Čas do konce se krátí a již nyní můžeme vidět některé úseky ve finálních nebo předfinálních fázích, a to je vždy povzbudivé.

Děkuji Vám za trpělivost a přeji příjemnou dovolenou.

Jiřina Bláhová, starostka