
 

 

  



Silnice III/2825 Sýkořice – Žlábek, rekonstrukce silnice 

Dokumentace pro stavební povolení 

A – Průvodní a souhrnná technická zpráva    

 

S t r á n k a  2  z  2 2  
 

Obsah 
1. Identifikační údaje ........................................................................................................................... 5 

1.1. Označení stavby ....................................................................................................................... 5 

1.2. Stavebník / objednatel stavby ................................................................................................. 5 

1.3. Projektant / zhotovitel projektové dokumentace: .................................................................. 5 

2. Základní údaje o stavbě ................................................................................................................... 6 

2.1. Stručný popis návrhu stavby ................................................................................................... 6 

2.2. Předpokládaný průběh stavby................................................................................................. 7 

2.3. Vazby na regulační plány, územní plán ................................................................................... 7 

2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití ......................................................... 7 

2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí ........... 7 

2.6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření .......................................... 7 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů ........................................................................................ 7 

4. Členění stavby ................................................................................................................................. 7 

5. Podmínky realizace stavby .............................................................................................................. 8 

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků ................................................ 8 

5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti .............................. 8 

5.3. Zajištění přístupu na stavbu .................................................................................................... 8 

5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy ........................................................................ 8 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců ........................................................................................... 9 

7. Předávání částí stavby do užívání .................................................................................................... 9 

7.1. Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání .................... 9 

7.2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby .......................................... 9 

8. Souhrnný technický popis stavby .................................................................................................... 9 

8.1. SO 101 Rekonstrukce silnice III/2825 Sýkořice-Žlábek ............................................................ 9 

Směrové a výškové vedení, příčné upořádání ................................................................................... 11 

Rozdělení trasy podle konstrukcí – typu oprav: ................................................................................ 12 

Ostatní navržené prvky...................................................................................................................... 13 

Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

 ........................................................................................................................................................... 13 

Odvodnění ......................................................................................................................................... 13 

8.2. SO 201 Oprava mostu 2825-1 ............................................................................................... 14 

Současný stav ........................................................................................................................................ 15 

Založení mostu a křídel ..................................................................................................................... 15 

Křídla.................................................................................................................................................. 15 



Silnice III/2825 Sýkořice – Žlábek, rekonstrukce silnice 

Dokumentace pro stavební povolení 

A – Průvodní a souhrnná technická zpráva    

 

S t r á n k a  3  z  2 2  
 

Nosná konstrukce .............................................................................................................................. 15 

Vozovka ............................................................................................................................................. 16 

Římsy ................................................................................................................................................. 16 

Izolační systém .................................................................................................................................. 16 

Odvodňovací zařízení ........................................................................................................................ 16 

Označení mostu ................................................................................................................................. 16 

Území pod mostem ........................................................................................................................... 16 

Návrh opravy ......................................................................................................................................... 17 

Křídla, nosná konstrukce a římsy....................................................................................................... 17 

Spáry mezi prefabrikáty .................................................................................................................... 17 

Návrh opravy ......................................................................................................................................... 18 

Křídla, nosná konstrukce a římsy....................................................................................................... 18 

Spáry mezi prefabrikáty .................................................................................................................... 18 

Vytyčení ................................................................................................................................................. 18 

Ostatní ................................................................................................................................................... 18 

9. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky ......................... 19 

10. Zásah stavby do území .............................................................................................................. 19 

11. Nároky stavby na zdroje a její potřeby ...................................................................................... 19 

12.2. Všechny druhy energií ....................................................................................................... 19 

12.3. Telekomunikace ................................................................................................................ 19 

12.4. Vodní hospodářství ............................................................................................................ 19 

12.5. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování ............................................................. 19 

12.6. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby ................................. 19 

12. Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prostředí ......................................................... 20 

13.2. Ochrana krajiny a přírody .................................................................................................. 20 

13.3. Hluk .................................................................................................................................... 20 

13.4. Emise z dopravy ................................................................................................................. 20 

13.5. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje .......................................................... 21 

13.6. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě .................................................... 21 

13.7. Nakládání s odpady ........................................................................................................... 21 

13. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti .............................................................. 21 

14.2. Mechanická odolnost a stabilita ........................................................................................ 21 

14.3. Požární bezpečnost ........................................................................................................... 21 

14.4. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí ............................... 22 



Silnice III/2825 Sýkořice – Žlábek, rekonstrukce silnice 

Dokumentace pro stavební povolení 

A – Průvodní a souhrnná technická zpráva    

 

S t r á n k a  4  z  2 2  
 

14.5. Ochrana proti hluku ........................................................................................................... 22 

14.6. Bezpečnost při užívání ....................................................................................................... 22 

14.7. Úspora energie a ochrana tepla ........................................................................................ 22 

14. Další požadavky ......................................................................................................................... 22 

15.2. Užitných vlastností stavby ................................................................................................. 22 

15.3. Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby ............................................................. 22 

15.4. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí .............................................. 22 

 

  



Silnice III/2825 Sýkořice – Žlábek, rekonstrukce silnice 

Dokumentace pro stavební povolení 

A – Průvodní a souhrnná technická zpráva    

 

S t r á n k a  5  z  2 2  
 

1. Identifikační údaje 

1.1. Označení stavby 
Název stavby:   "Silnice III/2825 Sýkořice - Žlábek, rekonstrukce 

silnice“ 

Stupeň dokumentace:     Dokumentace pro stavební povolení - DSP 

1.2. Stavebník / objednatel stavby 
Objednatel:     Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o. 

České mládeže 632/32 

460 06 Liberec 6  

IČ: 709 460 78 

 

Zastoupeno:      Ing. Jan Růžička – ředitel 

Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. Jan Růžička – ředitel 

Zástupce ve věcech technických:   Ing. Martin Čáp – vedoucí investičního oddělení 
(martin.cap@ksslk.cz, 724 844 522) 
Ing. Adéla Macháčková – specialista na přípravu

 projektů,KSS LK 
(adela.machackova@ksslk.cz, 778 703 083) 
 

1.3. Projektant / zhotovitel projektové dokumentace: 
Nazev:  Konsorcium „SATRA – APIS – M-PROJEKCE –SILNICE II. 

A III. TŘÍDY 2016 1.ETAPA“ 
 

Zhotovitel dokumentace:    SATRA, spol. s r.o. 

Sokolská 32, 120 00 Praha 2 

IČ:      18584209 

DIČ:      CZ 25739943 

Zástupce ve věcech smluvních:   Ing. Ludvík Šajtar, tel. 296 337 118, e-mail: 

obchod@satra.cz 

Zástupce ve věcech technických:   Ing. František Polák, tel. 296 337 152, e-mail: 

frantisek.polakl@satra.cz 

Číslo zakázky zhotovitele:    1234/16-601 

Hlavní inženýr projektu 

Ing. František Polák 

Tel.:       296 337 152 

E-mail:       frantisek.polak@satra.cz 

  

mailto:frantisek.polak@satra.cz
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Externí zpracovatelé částí PD: 

Geodetické zaměření 

a stávající inženýrské sítě:   CheckTerra s.r.o. 

Tyršovo náměstí 162, 267 21 Hostivice 

tel.: +420 603 516 934, email: info@checkterra.cz 

 

Diagnostika vozovky:    Ing. Pavel Herrmann - RODOS  

Kralupská 2/47, 161 00 Praha 6 

tel.: +420 608 111 271, email: info@rodos-praha.cz 

 

Diagnostika mostu:    Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.  

Svobody 814, Liberc15, 460 15 

tel.: +420 603 711 985, email: 

diagnostika.lb@volny.cz 

 

Dendrologický průzkum:   Datura – atelier… 

Ing. Tomáš Pilař 

      Prokopa Velikého 504, Brandýs n/L, 250 01 

      Tel.: +420 326 902 348, email: pilar@datura.cz 

 

 

2. Základní údaje o stavbě 
 

Druh stavby:     liniová stavba / oprava 

Místo stavby:     silnice III/2825 

Kraj:       Liberecký 

Okres:       Semily 

Katastrální území:     Tatobity, Žlábek, Žernov 

 

2.1. Stručný popis návrhu stavby 
Tato stavba řeší kompletní rekonstrukci silnice III/2825 v úseku Sýkořice – žlábek, provozní staničení 

0,000 – 4,518. Od napojení na silnici II/282 ke křižovatce se silnicí II/283. Silnice prochází obcemi 

Sýkořice, Žernov a Žlábek, mezi obcemi je nezastavěný prostor. V současné době je tato komunikace 

na hranici životnosti, s četnými výtluky, vyjetými kolejemi, příčnými, podélnými a mozaikovými 

prasklinami, ztrátou asfaltového pojiva. Kraje vozovky jsou prosedlé, místy sesutý svah zemního 

tělesa komunikace. Na několika místech je na komunikaci patrný výron spodní vody. Propustky pod 

komunikací jsou nefunkční, zasypané nebo zanesené.  

V rámci projektu bude řešena oprava povrchu komunikace dle závěrů diagnostického průzkumu 

vozovky, rekonstrukce všech propustků, obnova příkopů a dopravního značení (svislé, vodorovné). 

mailto:info@rodos-praha.cz
mailto:pilar@datura.cz
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Doplněny nebo opraveny budou záchytné prvky, upravena stávající zeleň s ohledem na rozhledové 

poměry.  

Veškeré stavební práce budou probíhat na stávajícím tělese silnice III/2825, ve vymezeném 

prostoru. 

 

2.2. Předpokládaný průběh stavby 
- Předpoklad zahájení stavby je Q2 2019 

- Předpokládané dokončení stavby je Q3 2019 

 

2.3. Vazby na regulační plány, územní plán 
Stavby se vzhledem k jejímu charakteru nedotýká žádný regulační plán ani nijak neodporuje 

územnímu plánu. 

 

2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití  
Stavba se nachází na silnici III/2825 křižovatkami se silnicemi II/282 a III/283, prochází obcemi 

Sýkořice, Žernov, Žlábek, v délce cca 4,5km. 

Navrhnuté technické řešení v zásadě respektuje stávající stav, a to jak směrově, tak výškově, lokálně 

je možno upravit výškové i směrové řešení s ohledem na průběh stávajícího terénu. 

 

2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 

prostředí 
Po dokončení stavby dojde z důvodu opravy povrchu vozovky k bezpečnějšímu provozu na tomto 

úseku silnice. Pozitivní dopad bude rovněž z pohledu hluku, vibrací a zlepšení odtokových poměrů 

Během stavby dojde k dočasnému lokálnímu zhoršení životního prostředí, znečišťování vozovky, 

zhorší se hlučnost a prašnost v okolí staveniště. 

 

2.6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 
Projekt zahrnuje rekonstrukci vozovky se zaměřením na opravu stávajícího krytu vozovky. Stavební 

práce s sebou přinesou částečné omezení dopravy na tomto úseku silnice. 

 

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
Pro účely zpracování dokumentace stavby  byly zpracovány následující podklady a průzkumy: 

• Geodetické zaměření stávajícího stavu včetně orientačních poloh stávajících inženýrských sítí 

• Vlastní terénní průzkum a fotodokumentace 

• Diagnostika vozovky 

• Diagnostika mostu 

• Dendrologický průzkum 

o Katastrální mapa 

• Ortofotomapa a ZM10 od ČÚZK 
 

4. Členění stavby 
Způsob členění dokumentace, číslování a značení stavebních objektů vyplývá s platné legislativy a to 
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zejména z vyhlášky č. 146/2008, Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací vydané a 

schválené MD-OSI a PPK-CIS. 

 

Celková skladba dokumentace je následující: 

Silnice III/2825 Sýkořice – Žlábek, rekonstrukce silnice 

 

Seznam dokumentace:    

 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnné řešení stavby 

B.1 Situace širších vztahů    

B.2        Koordinační situace 1. část 

B.3        Koordinační situace 2. část 

B.4        Koordinační situace 3. část 

B.5        Koordinační situace 4. část 

C Stavební část 

SO 101 Rekonstrukce silnice III/2825 

SO 201 Oprava mostu 2825-01 

D Technologická část – neobsazeno 

E Zásady organizace výstavby 

E.1. Záborový elaborát 

F Doklady 

G Související dokumentace 

G.1. Geodetická dokumentace (pouze digitálně, dle předpisu B2/C1) 

G.2. Diagnostika vozovky 

G.3. Diagnostika mostů 

G.4. Dendrologický průzkum 

H. Plán BOZP 

 

5. Podmínky realizace stavby 
 

5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
Časová vazba ostatních staveb není v době projektování této stavby známa. 

 

5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 
Stavba bude prováděna po jednotlivých úsecích v celé šíři, při kompletní uzávěře daného úseku.  

 

5.3. Zajištění přístupu na stavbu 
Přístup na stavbu je zajištěn ze stávajících silnic II/282, II/283 a samotné III/2825. 

 

5.4. Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 
Stavba bude probíhat za úplné uzavírky daného úseku.  
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6. Přehled budoucích vlastníků a správců 
Vlastníkem bude po provedení výkupů pozemků, které v současné době nejsou v majetku 

Libereckého kraje, Liberecký kraj, správce KSS LK.   

7. Předávání částí stavby do užívání 
 

7.1. Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání 
Neuvažuje se s předčasným užíváním stavby. Stavba bude předávána po úsecích. 

 

7.2. Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 
Předčasné užívání stavby není požadováno. 

 

 

8. Souhrnný technický popis stavby 
 

8.1. SO 101 Rekonstrukce silnice III/2825 Sýkořice-Žlábek 
SO 101 řeší opravu vozovky, její šířkovou úpravu na kategorii S6,5/50, úpravu příčných sklonů na 

střechovitý 2,5% v přímých úsecích a v obloucích dle ČSN 73 6110, rekonstrukci (případně doplnění 

nových) všech propustků, hospodářských sjezdů, a obnovu příkopů. 

 

Obecné zásady: 

Vzhledem ke stávajícímu profilu komunikace, průběhu stávajícího terénu, vlastnických hranic, 

budov a oplocení není možné ve všech případech komunikaci rozšířit na S6,5 bez zásahu do nivelety 

vozovky. Aby nebylo nutno řešit technologicky složité rozšiřování násypu o několik desítek 

centimetrů vzhledem k ulehlosti stávajícího násypu a obtížnému hutnění dosypaného materiálu, bylo 

lokálně navrženo snížení nivelety tak, aby celá pláň nové vozovky ležela na stávajícím zemním tělese. 

Naopak v zářezech, kde by rozšíření vozovky a zhotovení byť minimalistických příkopů vyvolalo 

rozšiřování zářezu, zbytečné kácení některých stromů, přeložky inženýrských sítí a oplocení, bylo 

navrženo naopak zvýšení nivelety tak, aby byl zachovány stávající svahy. V případě snižování nivelety 

v násypu se uvažuje s novou konstrukcí vozovky, v místě zvyšování je možno použít po odstranění 

stávajících stmelených vrstev kompletní novou konstrukci vozovky, případně dosypat vhodným 

materiálem, provést spojení vrstev recyklací za studena a položit asfaltové vrstvy. 

 

V projektu je uvažováno několik základních druhů oprav, resp. skladeb konstrukce vozovky: 

 

Typ A 

Frézování stávajícího krytu v tl. 0,1m, lokální opravy podkladních vrstev a nový asfaltový kryt v tl. 

0,1 – niveleta zůstane stávající.  

Tato oprava je navržena v místech napojení na stávající komunikaci, zejména silnici II/282 na 

začátku úseku, v obci Žernov a v místech napojení na ostatní stávající účelové komunikace a vjezdy. 

V obci Žernov v nedávné době proběhla oprava vozovky a zároveň je nutno při opravách držet 

stávající průběh komunikace, s ohledem na vstupy a vjezdy do objektů, obrubníky a odvodňovací 

prvky.  
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- Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 11 S  40 mm  ČSN EN 13108-5 

-  Spojovací postřik emulzní  PS-C   0,35 kg/m2       ČSN 736129 

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S  60 mm  ČSN EN 13108-5 

- Spojovací postřik emulzní  PS-C   0,35 kg/m2       ČSN 736129 

 

 

Typ B – Recyklace za studena 

Před samotnou recyklací je nutno odstranit nezpevněné krajnice a případně odhumusované svahy. 

V případě rozšiřování vozovky odstranit v šířce min. 0,5m stávající konstrukce na úroveň stávající 

pláně vozovky, pláň zhutnit na Edef2 min. 45MPa a doplnit podkladní vrstvy vozovky ze ŠD. 

Dorovnání do výšky stávající vozovky je v tloušťce recyklace, tedy cca 0,2m, doplnit R-materiálem 

nebo jiným, vhodným pro recyklaci. Následnou recyklací stávající a doplněné konstrukce dojde 

k jejich vzájemnému spojení. V případě, že bude nutno z technologického hlediska doplnit před 

recyklací vhodnou frakci kameniva, není doplnění R-materiálu rozšiřovaných krajích vozovky 

nezbytné, k reprofilaci vozovky dojde díky doplněnému kamenivu. Nicméně se na základě výsledků 

diagnostického průzkumu vozovek dá očekávat, že bude potřeba vhodnou frakci kameniva doplňovat 

po většinu rozsahu stavby a pokud bude nutno zachovávat recyklovanou vrstvu v úrovni nivelety 

stávající komunikace, bude přebývat recyklovaný materiál, který se dá použít v jiných částích stavby, 

kde se např. bude zvedat niveleta vozovky, nebo na samotné rozšíření vozovky. 

 

- Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 11 S  40 mm  ČSN EN 13108-5 

-  Spojovací postřik emulzní  PS-C   0,35 kg/m2       ČSN 736129 

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S  60 mm  ČSN EN 13108-5 

- Spojovací postřik emulzní  PS-C   0,35 kg/m2       ČSN 736129 

- Recyklace za studena   RS 0-45  200 mm TP 208 

  

Celková tloušťka      300 mm 

 

 

Typ C – nová vozovka v tl. 0,42m 

V místech, kde dochází ke snižování nivelety, nad novými propustky, na upravované křižovatce se 

silnicí II/283 a v místech, kde by rozšiřování vozovky nebylo vhodné řešit pomocí dosypání krajnic a 

následné recyklace, je navrženo nové vozovkové souvrství v tl. 0,42m. Použity byly výsledy 

diagnostického průzkumu a TP 170.  

 

 

Skladba vozovky tl. 0,42 

- Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 11 S  40 mm  ČSN EN 13108-5 

-  Spojovací postřik emulzní  PS-C   0,35 kg/m2       ČSN 736129 

- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16S  60 mm  ČSN EN 13108-5 

- Infiltrační postřik emulzní  PI-C   0,35 kg/m2       ČSN 736129 
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- Směs stmelená cementem  SC C8/10   120 mm ČSN EN 14227-1 

- Štěrkodrť 0-32    ŠDa  200 mm  ČSN 73 6126-1 

           

Celková tloušťka      420 mm 

 

 

Typ D – nová vozovka tl. 0,42m a sanační vrstva ŠD 

Na začátku úseku, v km 0,180 – 0,300, je patrný výskyt spodní vody, která na několika místech 

vyvěrá skrz porušenou konstrukci vozovky na povrch. V tomto úseku dojde k odstranění kompletní 

vozov ky, snížení pláně a zhotovení drenážní vrstvy ze štěrkodrti, z obou stran chráněné separační 

netkanou geotextilí. Voda je touto drenážní vrstvou svedena do podélné drenáže, umístěné pode 

dnem příkopu. Na drenážní vrstvu je provedena skladba vozovky typu C, tedy tl. 0,42m. 

 

 

Typ E – Vjezdy, hospodářské sjezdy, tl. 0,29m 

Konstrukce s asfaltovým krytem navržená na hospodářských sjezdech a vjezdech do objektů. 

 

Skladba vozovky tl. 0,42 

- Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 11 S  40 mm  ČSN EN 13108-5 

- Infiltrační postřik    PI-C   0,35 kg/m2       ČSN 736129 

- Směs stmelená cementem  SC C8/10   100 mm ČSN EN 14227-1 

- Štěrkodrť 0-32    ŠDa  150 mm ČSN 73 6126-1 

           

Celková tloušťka      290 mm 

 

 

Typ F – Chodníky, tl. 0,25m 

Na chodníky, zastávky BUS a ostatní plochy pro pěší je použita konstrukce s krytem z dílců – 

betonové dlažby. Na rozhraní pojížděných ploch a chodníků pro pěší jsou navrženy betonové 

obrubníky do betonového lože s opěrou a nášlapem 0,1 – 0,15m. 

 

Skladba chodníku tl. 0,42 

- Dlažba betonová     DL    60 mm   

- Kladecí frstva 4-8mm   L   40 mm 

- Štěrkodrť 0-32    ŠDa  150 mm  

           

Celková tloušťka      250 mm 

 

 

 

Směrové a výškové vedení, příčné upořádání 
Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího stavu, směrový a výškový návrh nového 

povrchu je respektuje její stávající směrové a výškové řešení, kromě změn uvedených samostatně.  
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Stavebně příčné uspořádání bude upravena na kategorijní šířku komunikace S6,5,tedy zpevněná 

část vozovky v základní šířce 2x 2,75m a nezpevněné krajnice.  V obloucích, pokud je to reálné, je 

respektováno stávající rozšíření vozovky.  

 

Rozdělení trasy podle konstrukcí – typu oprav: 
 

Začátek úseku – km 0,022 

Napojení na stávající křižovatku, silnice II/282. Upraven směrový oblouk hrany vozovky na R28m, 

úprava typ A. 

Km 0,022 – 0,180 

Vzhledem šířce vozovky, tvaru násypu a rekonstrukci propustku DN 800 byla  vozovka snížena, aby 

bylo možno bez rozšiřování násypu možno rozšířit vozovku vč. nezpevněných krajnic a osadit 

svodidla. Typ konstrukce C 

Km 0,180 – 0,300 

Výskyt spodní vody, nutná sanace podloží – vytvoření drenážní vrstvy. Typ D 

Km 0,300 – 1,600 

V tomto rozsahu je navržena recyklace stávajících vrstev za studena, včetně nových asfaltových 

vrstev. Niveleta bude zvýšena o 0,1m. 

Km 1,600 – 1,800 

V tomto úseku dojde k úpravám nivelety, jak snížení (nedostatečně široká vozovka vč násypu 

v místech propustků), tak zvýšení (nutno vytvořit prostor pro nový propustek) a rozšiřování vozovky o 

více než 1m, je navržena skladba typu C, tedy nová konstrukce v tl. 0,42m. 

Km 1,800 – 2,050  

Obec Žernov. Oprava frézováním a novým krytem, tl. Opravy 0,1m, při zachování stávající nivelety a 

šířkového uspořádání. Typ A 

Km 2,050 – 2,240 

V části tohoto úseku je vzhledem k výšce násypu vodotečí pod násypem třeba navrhnout svodidla a 

tedy nezpevněnou krajnici šířky 1,5m. Zároveň je zde směrový oblouk s nevyhovujícími rozhledovými 

poměry. Trasa komunikace bude tedy odsazena od původní, bude proveden odřez ve stávajícím 

terénu tak, aby byl prostor pro nezpevněnou krajnici a osazení svodidel. Typ konstrukce C. 

 

 

Km 2,240 – 2,360 

V tomto úseku je vzhledem ke stavu stávající komunikace, jejímu šířkovému uspořádání možno 

navrhnout opravu typu A. 
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Km 2,360 – 4,390 

V tomto rozsahu je navržena recyklace stávajících vrstev za studena, včetně nových asfaltových 

vrstev. Niveleta bude zvýšena o 0,1m. 

Km 4,490 – konec úseku, hranice křižovatky s II/283 

Vzhledem ke stavu krytu vozovky, požadavku na zrušení ostrůvku v křižovatce je navržena konstrukce 

typu B, nová vozovka v tl. 0,42m 

 

Ostatní navržené prvky 
Autobusové zastávky - nástupiště 

Na trase se nachází 3 místa zastávek autobusů, v současné době bez zvýšených nástupních ploch. Na 

základě požadavků PČR a obce Žernov byly navrženy zvýšené nástupní plochy. Zastávky Sýkořice a 

Žernov v obou směrech jsou navrženy bezbariérové. Řešení je patrno ze situace. 

Opěrná gabionová zídka 

V km 1,570 – 1,640 je nutno rozšířit komunikace včetně zemního tělesa. Z hlediska lepší stability 

rozšiřované části násypu a zmenšení vyvolaných záborů byla navržena v tomto úseku patní gabionová 

opěrná zídka. Na nezpevněné krajnici nad touto zídkou bude osazeno silniční svodidlo. 

 

Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 

dimenzí a průřezů 
Posouzení vozovky bylo provedeno v rámci vypracování „Zprávy o diagnostickém průzkumu 

vozovky“ a návrhu opravy. Posouzení bylo provedeno programem Laymed TP 170 s délkou 

návrhového období 15 let. 

 

Odvodnění  
Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK  

Rekonstrukcí předmětného úseku silnice III/2825 nebude nijak dotčen režim povrchových ani 

podzemních vod oproti původnímu stavu. Oproti stávajícímu stavu bude zlepšen odtok povrchových 

vod z povrchu PK, jelikož bude obnoven povrch vozovky a tím srovnány lokální poklesy a odstraněny 

poruchy vozovky. Dále bude provedeno obnovení příkopů, doplnění žlabů, u propustků uklidňovacích 

vtokových jímek. Navrženy jsou dva nové propustky. Jeden v km 1,067 na křížení s místní komunikací, 

kde bude dešťová voda z příkopu svedena přes skluz do Tisovky, druhý v km 1,710 u obce Žernov, kdy 

dojde k zabránění přetékání dešťové vody ze svahu přes komunikaci.  

 

 

 

Tabulka propustků: 

km popis DN, materiál délka čela 

0,061 křížení s III/2825 DN 800, PVC 17,1 šikmá 

0,113 hospodářský sjezd, s propustkem DN 400, PVC 6,0 šikmá 
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0,194 hospodářský sjezd, s propustkem DN 400, PVC 6,0 šikmá 

0,210 hospodářský sjezd, s propustkem DN 400, PVC 6,0 šikmá 

0,304 hospodářský sjezd, s propustkem DN 400, PVC 6,0 šikmá 

0,343 
napojení účelové komunikace, s 

propustkem DN 400, PVC 10,0 šikmá 

0,347 hospodářský sjezd, s propustkem DN 400, PVC 6,0 šikmá 

0,419 
napojení účelové komunikace, s 

propustkem DN 400, PVC 7,0 šikmá 

0,421 hospodářský sjezd, s propustkem DN 400, PVC 5,0 šikmá 

0,482 chodník k RD DN 300, PVC 3,0 šikmá 

0,649 křížení s III/2825 DN 400, PVC 9,5 vtok jímka, výtok šikmé 

1,052 most 2825-01 DN 2000, ŽB 16,0 ŽB kolmá křídla 

1,067 křížení s místní komunikací DN 600, PVC 10,0 vtok jímka, výtok šikmé 

1,104 hospodářský sjezd, s propustkem DN 400, PVC 8,0 šikmá 

1,149 hospodářské sjezdy, s propustkem DN 400, PVC 8,0 šikmá 

1,506 hospodářský sjezd, s propustkem DN 400, PVC 8,0 šikmá 

1,607 křížení s III/2825 zrušen  - 

1,639 hospodářský sjezd, s propustkem 

ŽB 
štěrbinový 

žlab 6,0 - 

1,650 křížení s III/2825 DN 800, PVC 13,3 šikmá 

1,710 křížení s III/2825 DN 400, PVC 9,0 vtok jímka, výtok šikmé 

2,058 křížení s III/2825 DN 600, PVC 9,0 vtok jímka, výtok šikmé 

2,597 hospodářský sjezd, s propustkem DN 400, PVC 8,0 šikmá 

2,685 zastávka BUS vpravo DN 400, PVC 9,0 šikmá 

2,895 křížení s III/2825 DN 600, PVC 11,3 šikmá 

3,018 hospodářský sjezd, s propustkem DN 400, PVC 10,0 šikmá 

3,243 
hospodářský sjezd, propustek 

nezjištěn DN 400, PVC 7,0 šikmá 

3,555 
hospodářský sjezd, propustek 

nezjištěn DN 400, PVC 5,0 šikmá 

4,007 hospodářský sjezd, s propustkem DN 400, PVC 6,0 šikmá 

4,135 hospodářský sjezd, s propustkem DN 400, PVC 8,0 šikmá 

4,305 hospodářský sjezd, s propustkem DN 400, PVC 10,0 šikmá 

4,350 hospodářský sjezd, s propustkem DN 400, PVC 7,0 
vtok šikmé, výtok 

kolmé, lomené, ŽB 

4,374 oprava vtokového objektu    
 

 

 

8.2. SO 201 Oprava mostu 2825-1 
 

Jedná se o most provedený z prefabrikovaných železobetonových uzavřených rámů 

s železobetonovými monolitickými římsami a monolitickými křídly z prostého betonu. Název mostu je 

„Most přes Tisovku Žernov Sýkořice Na hrázi“. Předmětem přemostění je vodoteč potok (stálý 
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průtok) Tisovka. Převáděnou komunikací je silnice III. třídy / 2825 ve staničení km 1,048.  Nosnou 

konstrukci mostu tvoří 15 PREFA rámů IZM o světlé výšce 3,0 m a světlé výšce 2,0 m. Rámy jsou dle 

mostního listu uložené na podkladním betonu B170 (ČSN 73 2001:1970) tloušťky 200 mm, pod 

kterým je zhutněná vrstva štěrkopísku tl. 200 mm. Rám má ve dně a stropě tloušťku 0,25 m a na 

bocích 0,3 m. Mostní opěry (OP1 a OP2) tvoří stěny preafabrikátů, z toho OP1 se nachází na jižní 

straně (proti směru staničení SO 101) a OP2 na severní střraně (ve směru staničení SO 101). 

V příčném směru kopíruje dno rámu úroveň dna vodoteče. V čelech mostu jsou navržená 

oboustranná křídla, řešená jako úhlové opěrné zdi, rovnoběžné s patou svahu, které jsou výškově 

situovány dle přilehlého násypu tělesa silnice III. třídy / 2825. Na konstrukci rámů je provedena 

betonová spádová vrstva s hydroizolací tvořenou živičným nátěrem a lepenkou a ochranou 

hydroizolace. Konstrukce rámů je přesypána. Tloušťka nadnásypu je 2,1 m až 2,5 m. Vozovka je na 

mostě živičná provedená na vrstvu makadamu. Na hlavách obou čel prodloužené oboustrannými 

rovnoběžnými křídly jsou římsy z monolitického železobetonu. Římsa má výšku na vtokové straně 

0,5 m a výtokové straně 0,7 m. Na mostě je zábradelní svodidlo bez výplně (pouze horní madlo). Před 

mostem jsou náběhy svodidel. Vpravo před opěrou OP1 je odvodňovací skluz. Povrchová voda je 

příčným a podélným sklonem vozovky svedena na krajnice převáděné komunikace, mimo půdorys 

mostu. Most byl dle mostního listu postaven v roce 1992. 

Současný stav 

Na základě hlavní prohlídky, kterou provedl ing. Bálik z firmy AF-CITYPLAN s.r.o. v říjnu 2014, se zjistil 

stav mostu a objevily následující závady jeho částí. 

Založení mostu a křídel 

Způsob založení mostu nebyl ověřován, základy jsou nepřístupné pod úrovní terénu. Vzhledem 

k charakteru objektu a jeho stáří se předpokládá plošné založení objektu. Dle diagnostického 

průzkumu, který provedla firma Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. v březnu 2017 nejsou ve 

viditelných částech závady.  

Křídla 

Beton křídel je převážně vlhký, pokrytý mechem, s mírnou povrchovou degradací betonu ve spodní 

části křídel. Křídla na vtokové straně mají mírné výluhy pod římsami. V patě levého křídla OP1 na 

vtoku je hloubková degradace betonu a v patě pravého křídla OP1 trhlina 0,2 mm. U křídel na výtoku 

zatéká do pracovních spár s výluhy. 

Nosná konstrukce 

Do krajních rámů manipulačními otvory a do krajní spáry po obvodě zatéká, beton prefabrikátu 

degraduje. U krajního prefabrikátu na výtoku ve stropě lokálně zatéká a navíc jedna trhlina ve stropě 

je s výluhy, teče do spáry a manipulačních otvorů. Spáry mezi prefabrikáty jsou rozevřené, jejich 

výplň je nekvalitní a vypadává. Ve spárách stopy jsou výluhů. Většina rámů má spodní náběh v místě 

koryta vyspárovaný (koryto). U většiny prefabrikátů je patrné nepříliš kvalitní zhutnění betonu ať už 

na hranách či na bočních plochách a nedostatečné krytí výztuže na hranách - výztuž v podstatě na 

povrchu lokálně koroduje. Lokálně je výztuž zcela mimo beton. Na vnitřních plochách prefabrikátů 

jsou po obvodě trhliny (obvykle 1 trhlina šířky až 5 mm na jeden prvek). Jsou bez výluhů a stop 
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zatékání - pravděpodobně nekvalitní zpracování při výrobě. Beton nad prefabrikáty pod římsou 

v čelech na vtokové i výtokové straně je nekvalitní patrně nízké pevnosti. 

Vozovka 

Vozovka na mostě má nový koberec. Nad OP2 příčná trhlina na celou šířku vozovky, podélná trhlina 

cca 2,0 m od obruby vpravo, jemné poruchy obrusu na předpolí OP1. Podél obrubníků a na krajnicích 

jsou nečistoty a uchycená vegetace.  

Římsy 

Na římsách nad vtokovým křídlem OP1 vlevo jsou podélné trhliny s výluhy. Na římse výtokového 

křídla OP1 vpravo je svislá trhlina v římse s výluhy a pokračuje až do křídla.  

Izolační systém 

Nad krajními prefabrikáty je izolace pravděpodobně porušená.  

Odvodňovací zařízení  

Skluz před pravým křídlem OP1 je zarostlý, ale funkční.  

Označení mostu 

Nad opěrou OP1 chybí evidenční číslo mostu, nad OP2 je poškozené.  

Území pod mostem  

Koryto je před i za mostem neupravené a zarostlé. Na vtoku těsně před mostem je kamenná dlažba, 

která se začíná mírně podemílat. Výtok z mostu končí přepadem do neupraveného koryta. Svah 

nadnásypu je mírně zarostlý.  
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Návrh opravy 

Křídla, nosná konstrukce a římsy 

Lícní plochy křídel, nosné konstrukce (prefabrikátů) a římsy budou sanovány, tak aby bylo zajištěno 

minimální požadované krytí a opravy lokálních poruch – otryskání, sanace odhalené výztuže, 

reprofilace povrchu a sjednocující nátěr dle VL 0 (700.1, 700.2, 700.4, 700.5). Obecně postup opravy 

bude následující: 

1. Očištění, otlučení volných částí, očištění betonových konstrukcí otryskáním tlakovou vodou do 

1000 barů až na soudržný podklad (přídržnost min. 1,5 MPa). 

2. Očištění odhalené výztuže od rzi a nečistot na stupeň Sa 2 1/2, odmaštění povrchu. Případný 

jiný stupeň očištění výztuže navrhuje zhotovitel v nabídce systému opravy (viz TP 120, TKP 31).  

3. Aplikace antikorozního nátěru a adhezního můstku 

4. Reprofilace podhledu a svislých ploch sanační maltou jednovrstvou tl. 20-50 mm, případně 

aplikace ve více vrstvách dle tloušťky definované výrobcem. 

5. Sjednocující stěrka jemnou maltou tl. cca 2 mm (reprofilace). 

Postup opravných prací i použité materiály musí odpovídat ČSN EN 1504-1 až 10, TP 120 a TKP 31. 

Před zahájením opravných prací zhotovitel zpracuje technologický předpis (TePř) opravy. 

Rubové plochy křídel, budou odkopány znovu izolovány vč. opravy napojení izolace říms, na rubu 

bude uložena podélná drenáž odvádějící vodu od rubu konstrukce nově vytvořenými průvrty do 

nového patního žlabu uloženého do betonového lože v líci křídel mostu dle příloh 201.2-201.5 na 

základě řešení VL 0 (200.6, 300.1.1).  

Spáry mezi prefabrikáty 

Oprava spár mezi prefabrikáty bude v souladu s TP 120 čl. 5.6.3.5 zahrnovat:  

1. Vyčištění spáry od původní výplně, 

2. Odstranění znehodnoceného betonu okraje spáry, 

3. Lokální oprava betonu na okrajích spáry (viz TP 120 čl. 5.6.3.2) s tvarováním (zkosením) okraje 

podle způsobu následného těsnění spáry, 

4. Nové těsnění spáry v závislosti na jejím charakteru a šířce. 

Pro stanovení způsobu těsnění spáry se navrhuje využít VL-4 208.01. 
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Návrh opravy 

Křídla, nosná konstrukce a římsy 

Lícní plochy křídel, nosné konstrukce (prefabrikátů) a římsy budou sanovány, tak aby bylo zajištěno 

minimální požadované krytí a opravy lokálních poruch – otryskání, sanace odhalené výztuže, 

reprofilace povrchu a sjednocující nátěr dle VL 0 (700.1, 700.2, 700.4, 700.5). Obecně postup opravy 

bude následující: 

6. Očištění, otlučení volných částí, očištění betonových konstrukcí otryskáním tlakovou vodou do 

1000 barů až na soudržný podklad (přídržnost min. 1,5 MPa). 

7. Očištění odhalené výztuže od rzi a nečistot na stupeň Sa 2 1/2, odmaštění povrchu. Případný 

jiný stupeň očištění výztuže navrhuje zhotovitel v nabídce systému opravy (viz TP 120, TKP 31).  

8. Aplikace antikorozního nátěru a adhezního můstku 

9. Reprofilace podhledu a svislých ploch sanační maltou jednovrstvou tl. 20-50 mm, případně 

aplikace ve více vrstvách dle tloušťky definované výrobcem. 

10. Sjednocující stěrka jemnou maltou tl. cca 2 mm (reprofilace). 

Postup opravných prací i použité materiály musí odpovídat ČSN EN 1504-1 až 10, TP 120 a TKP 31. 

Před zahájením opravných prací zhotovitel zpracuje technologický předpis (TePř) opravy. 

Rubové plochy křídel, budou odkopány znovu izolovány vč. opravy napojení izolace říms, na rubu 

bude uložena podélná drenáž odvádějící vodu od rubu konstrukce nově vytvořenými průvrty do 

nového patního žlabu uloženého do betonového lože v líci křídel mostu dle řešení VL 0 (200.6, 

300.1.1).  

Spáry mezi prefabrikáty 

Oprava spár mezi prefabrikáty bude v souladu s TP 120 čl. 5.6.3.5 zahrnovat:  

5. Vyčištění spáry od původní výplně, 

6. Odstranění znehodnoceného betonu okraje spáry, 

7. Lokální oprava betonu na okrajích spáry (viz TP 120 čl. 5.6.3.2) s tvarováním (zkosením) okraje 

podle způsobu následného těsnění spáry, 

8. Nové těsnění spáry v závislosti na jejím charakteru a šířce. 

Pro stanovení způsobu těsnění spáry se navrhuje využít VL-4 208.01. 

Vytyčení 

Poloha objektu v území je dána v souřadnicích S-JTSK a výškách Balt po vyrovnání Bpv. 

Ostatní 

Všechny stavební práce, výrobky a zařízení, používané při realizaci stavebního objektu, musí splňovat 

technické požadavky jakosti výrobků v souladu s českými technickými normami, technicko-

kvalitativními podmínkami. 
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9. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, 

kulturní památky 
Stavba zasahuje do ochranných pásem podzemních a nadzemních inženýrských vedení. Podmínky 

pro realizaci stavby ze strany správců inženýrských sítí jsou součástí příloh F. Doklady a G.1. 

Geodetická dokumentace. 

V rozsahu staveniště, ani v jeho blízkosti se nevyskytují žádná chráněná území podle zákona 

114/1992 Sb. 

Rekonstrukce silnice III/2825 nezasáhne žádnou kulturní památku. 

10. Zásah stavby do území 
Jelikož se jedná o opravu stávající silnice se zachováním stejných šířkových parametrů bez výškové 

úpravy nivelety, resp. úpravou nivelety při zachování stávajícího zemního tělesa, nemá stavba vliv na 

zásah do území. 

11. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

12.2. Všechny druhy energií 
Voda potřebná pro stavbu bude dovážena z nejbližšího vhodného místa. Místo odběru vody 

zabezpečí zhotovitel v rámci dodávky stavebních prací. 

Zásobování stavby elektrickou energií si zajistí zhotovitel stavby vlastními mobilními zdroji.  

12.3. Telekomunikace 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 

 

12.4. Vodní hospodářství 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 

 

12.5. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
Stavba bude připojena na stávající dopravní infrastrukturu, která zůstane zachována, pouze v místě 

stavby dojde k jejímu omezení. 

 

12.6. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 
V důsledku stavební činnosti vzniknou při provádění stavby odpady. Nakládání s odpady je 

upraveno následujícími předpisy, které je nutno při realizaci záměru respektovat: 

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

- Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

- Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a dalšími předpisy. 

- Vyhláška MŽP ČR č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů a jejich použití na povrchu 

terénu. 

V souladu s výše uvedeným zákonem o odpadech je původce odpadu povinen předcházet vzniku 

odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, 
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musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a 

který je v souladu s výše uvedeným zákonem a na něj navazujícími prováděcími předpisy. 

Původce odpadů musí přesně specifikovat způsob shromažďování, třídění a skladování, využívání či 

zneškodnění odpadů. Shromažďování a skladování odpadů musí být v souladu s § 5, 6, 7 vyhlášky č. 

383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpad vznikající na staveništi a ve stavebním dvoře je nutno zařadit podle druhů a kategorií 

stanovených v Katalogu odpadů. 

Zhotovitel stavby musí zajistit manipulaci s uvedeným odpadem podle platných předpisů, zejména 

se jedná o zneškodnění nebezpečných odpadů (N). Odpadový materiál, který má nebo může mít 

nebezpečné vlastnosti (N), musí být shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z 

nepropustných materiálů, chráněných proti dešti. 

O zneškodnění odpadů bude vedena zhotovitelem díla evidence. Vedení evidence odpadů musí být 

prováděno tak, aby zhotovitel stavby mohl ke kolaudaci provést její vyhodnocení a nakládání s 

odpady dokladovat. 

Množství odpadů z provozu stavby nelze blíže specifikovat, lze však předpokládat, že se bude jednat 

o malá množství (úkapy z motorových vozidel, následky event. jejich havárií). 

Zneškodnění odpadů z provozu a údržby komunikací podle platných předpisů je povinností správce 

silnice, tj. ŘSD ČR. 

12. Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní prostředí 
 

13.2. Ochrana krajiny a přírody 
Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení obvodu staveniště tj. stanoven rozsah 

pro pohyb staveništní techniky, která se bude pohybovat pouze po tělese stávající silnice, tudíž 

nedojde k žádnému zásahu do stávající krajiny a přírody. 

Během stavby dojde k lokálnímu a krátkodobému zhoršení životních podmínek bezprostředním 

okolí staveniště, zvýší se prašnost. 

Během stavby musí být dodržen zákon č.258/2000 o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády 

č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Veškeré stavební práce budou 

prováděny podle platných bezpečnostních předpisů, směrnic, výnosů vyhlášek, zákonných ustanovení 

a norem. 

Po dokončení výstavby dojde k pozitivnímu ovlivnění okolí z hlediska hluku, vibrací a čistotě 

povrchu vozovky. 

 

13.3. Hluk 
Během stavby dojde k lokálnímu a krátkodobému zvýšení hluku v okolí staveniště. 

 

13.4. Emise z dopravy 
Viz bod 13.1. 
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13.5. Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování 

kvality podzemních vod. Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH 

č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a nařízení vlády ČR Č. 82/7 999 

Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod. 

 

 

13.6. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, 

ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby. 

Některé základní legislativní předpisy: 

• Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (8. samostatná směrnice ve smyslu či. 16 

odst.1 směrnice 89/397/EHS) 

• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce. 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci). 

• Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

• Nařízení vlády Č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů. 

• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 

13.7. Nakládání s odpady 
Viz bod 12.5 

13. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
 

14.2. Mechanická odolnost a stabilita 
Konstrukce vozovky komunikace je navržena v souladu s TP 170 Navrhování vozovek pozemních 

komunikací. 

 

14.3. Požární bezpečnost 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 
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14.4. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
Charakter stavby vylučuje negativní ovlivnění životního prostředí v jejím okolí. Použité materiály a 

technologie vyhoví všem platným zákonným požadavkům, zejména zákonu č.183/2006 Sb., zákonu č. 

22 /1997 Sb. ve znění novel, nařízení vlády ČR š. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky. 

 

14.5. Ochrana proti hluku 
Viz bod 13.2 

 

14.6. Bezpečnost při užívání 
Bezpečnost provozu stavby po jejím dokončení zajišťuje zákon o veřejných komunikacích a vyhláška 

o provozu na silničních komunikacích. 

Opravou vozovky dojde ke zvýšení bezpečnosti při provozu na komunikaci v tomto úseku. 

 

14.7. Úspora energie a ochrana tepla 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 

14. Další požadavky 
Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení: 

 

15.2. Užitných vlastností stavby 
Budou zaručeny dodržením příslušných ČSN, TP a TKP. 

 

15.3. Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 

 

15.4. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 
Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné. 

 

 

V Praze, 08/2017 

  

Vypracoval: Pavel Gärtner 

 

 


